

Số: /KH-BQLDUADDTXD

Khánh Hòa, ngày tháng 05 năm 2026

KẾ HOẠCH

Triển khai CSDL các dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông, công trình Nông nghiệp, tỉnh Khánh Hòa

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2025/NQ-CP ngày 20/08/2025 của Chính Phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ tài chính;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa ban hành theo Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 27/01/2026;

Căn cứ Kế hoạch số 1489/KH-UBND ngày 23/01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026;

Căn cứ Kế hoạch số 2364/KH-UBND ngày 06/02/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 09/02/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Phê duyệt Danh mục CSDL chuyên ngành ưu tiên triển khai năm 2026;

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa xây dựng kế hoạch Triển khai CSDL các dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông, công trình Nông nghiệp, tỉnh Khánh Hòa, với nội dung như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, quản lý và chia sẻ danh mục Cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Thay thế phương thức quản lý, lưu trữ hồ sơ dự án truyền thống (bản giấy, file rời rạc) bằng hệ thống dữ liệu số tập trung, khoa học và bảo mật; giúp tối ưu hóa thời gian tra cứu, tổng hợp dữ liệu.

- Cung cấp kịp thời, chính xác thông tin về quy hoạch xây dựng, tiến độ dự án, công trình giao thông, nông nghiệp và năng lực của các tổ chức/cá nhân tham gia hoạt động xây dựng để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ban và Lãnh đạo tỉnh.

- Tối ưu hóa việc chia sẻ dữ liệu thông qua thiết lập các luồng chia sẻ dữ liệu thông suốt, an toàn giữa Ban Quản lý dự án với các sở, ngành, đơn vị và địa phương có nhu cầu khai thác trên địa bàn tỉnh.

- Dữ liệu sau khi số hóa phải phản ánh chính xác 100% so với hồ sơ gốc (hồ sơ pháp lý, bản vẽ thiết kế, hồ sơ năng lực nhà thầu...); không làm sai lệch thông tin trong quá trình chuyển đổi dữ liệu.

- Khung cấu trúc dữ liệu tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ KH-CN), đảm bảo khả năng kết nối, liên thông và tích hợp đồng bộ vào Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh sau này.

- Hệ thống có cơ chế an toàn thông tin cao, bảo vệ dữ liệu trước các nguy cơ tấn công mạng; Quá trình triển khai số hóa phải dứt điểm theo từng giai đoạn, tránh kéo dài gây lãng phí kinh phí; tận dụng tối đa hạ tầng phần cứng sẵn có của đơn vị để tiết kiệm ngân sách và đảm bảo vận hành dữ liệu phải được cập nhật thường xuyên, liên tục cơ sở dữ liệu.

III. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG:

1. Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Đơn vị chủ trì):

- Ban Lãnh đạo: Có ngay công cụ trực quan để theo dõi, giám sát toàn diện tiến độ, thủ tục pháp lý, vốn đầu tư và năng lực các nhà thầu của tất cả các dự án giao thông, nông nghiệp thuộc thẩm quyền. Giúp ra quyết định điều hành nhanh chóng, chính xác.

- Các phòng ban chuyên môn:

- + Giảm thiểu 80% thời gian tìm kiếm, tra cứu hồ sơ cũ (đặc biệt là hồ sơ giấy, bản vẽ quy hoạch, hồ sơ hoàn công).

- + Dễ dàng lập các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất gửi UBND tỉnh và các Sở ngành mà không cần tổng hợp thủ công từ nhiều nguồn file rời rạc.

2. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước và địa phương trên địa bàn tỉnh (Cơ quan khai thác):

- Các Sở chuyên ngành (Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư): Có dữ liệu chính xác về quy hoạch công trình, thông tin dự án để phối hợp thẩm định, phê duyệt các dự án mới, tránh chồng chéo quy hoạch. Nhận biết được năng lực, kinh nghiệm thực tế của các nhà thầu đang thi công trên địa bàn tỉnh.

- Ủy ban nhân dân các xã/phường: Chủ động nắm bắt được các dự án giao thông, nông nghiệp đang hoặc sắp triển khai trên địa bàn mình quản lý để kịp thời phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, đền bù

3. Đối với Người dân và Doanh nghiệp (Thụ hưởng gián tiếp):

- Các doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng: Được tiếp cận thông tin minh bạch, bình đẳng về quy hoạch, danh mục dự án thông qua sự chia sẻ dữ liệu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, từ đó chủ động chuẩn bị năng lực tham gia đấu thầu.

- Người dân tại các vùng dự án: Thụ hưởng gián tiếp từ việc các dự án hạ tầng giao thông, thủy lợi, nông nghiệp được triển khai nhanh hơn, đúng tiến độ hơn nhờ thủ tục hành chính và quản lý của nhà nước đã được tối ưu hóa bằng công nghệ số.

IV. SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN:

1. Hiện trạng CSDL tại Ban QLDA đầu tư xây dựng: Ban Quản lý dự án đang quản lý một khối lượng lớn các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp (đê điều, thủy lợi, hạ tầng nông thôn...) qua nhiều thời kỳ. Tuy nhiên, thực trạng quản lý dữ liệu hiện nay đang gặp phải những bất cập lớn sau:

- Phần lớn hồ sơ pháp lý, bản vẽ thiết kế, hồ sơ hoàn công... qua các năm vẫn đang được lưu trữ dưới dạng hồ sơ giấy tại các kho lưu trữ hoặc file PDF, Excel rời rạc tại máy tính cá nhân của từng cán bộ nên dễ bị thất lạc, hư hỏng do độ ẩm, mối mọt hoặc sự cố phần cứng.

- Tốn thời gian tra cứu và tổng hợp báo cáo đột xuất cho Lãnh đạo tỉnh hoặc phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, các phòng chuyên môn phải rà soát thủ công từng tập hồ sơ giấy.

- Các thông tin quan trọng như quy hoạch xây dựng, tiến độ dự án hồ sơ về năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu tham gia dự án chưa được hệ thống hóa. Do đó, Ban QLDA chưa thể chia sẻ dữ liệu một cách thông suốt cho các sở

ngành (Sở Xây dựng, Sở NN&MT và UBND các xã/phường...) theo đúng danh mục dữ liệu dùng chung của tỉnh.

- Việc chậm số hóa hai nguồn dữ liệu cốt lõi này dẫn đến đơn vị chưa đóng góp được dữ liệu vào Kho dữ liệu tập trung của tỉnh Khánh Hòa theo lộ trình đề ra.

2. Đề xuất: Nhằm Cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, quản lý và chia sẻ danh mục Cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ban QLDA đầu tư xây dựng đề xuất Triển khai CSDL các dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông, công trình Nông nghiệp, tỉnh Khánh Hòa là nhiệm vụ hết sức cấp thiết và không thể trì hoãn, nhằm hình thành một “kho tài nguyên số” dùng chung ổn định, lâu dài.

V. NỘI DUNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

1. Nội dung thực hiện nhiệm vụ: Triển khai CSDL các dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông, công trình Nông nghiệp, tỉnh Khánh Hòa.

2. Địa điểm thực hiện: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa.

3. Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2026 - 2027.

5. Quy mô đầu tư:

a) Xây dựng CSDL các dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông, công trình Nông nghiệp, tỉnh Khánh Hòa (*theo Phụ lục Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 09/02/2026 của UBND tỉnh*).

b) Chuẩn hóa, tạo lập và chuyển đổi cơ sở dữ liệu các lĩnh vực công trình Giao thông, công trình Nông nghiệp.

c) Đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ.

6. Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp.

7. Khái toán kinh phí thực hiện (theo phụ lục đính kèm): 8.590.343.962 đồng (*Bằng chữ: Tám tỷ, năm trăm chín mươi triệu, ba trăm bốn mươi ba nghìn, chín trăm sáu mươi hai đồng./.*).

Trong đó:

- Chi phí trang thiết bị : 7.820.055.434 (đồng).
- Chi phí quản lý dự án : 129.600.000 (đồng).
- Chi phí tư vấn đầu tư : 233.120.000 (đồng).
- Chi phí khác : 10.440.000 (đồng).
- Chi phí dự phòng : 397.128.528 (đồng).

8. Hạ tầng vận hành: Sử dụng hạ tầng của Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa.

VI. KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị, thiết kế cấu trúc và số hóa CSDL công trình Giao thông (6 tháng cuối năm 2026). Thiết lập hệ thống, quy chế nội bộ và số hóa hoàn chỉnh toàn bộ dữ liệu dự án giao thông.

- Tháng 7 - Tháng 8/2026: Khởi động, khảo sát và thiết kế khung CSDL
- + Ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác triển khai CSDL của Ban QLDA.
- + Khảo sát hiện trạng, kiểm đếm khối lượng hồ sơ giấy và các định dạng file mềm hiện có tại các phòng chuyên môn.
- + Xây dựng Khung cấu trúc dữ liệu chuẩn (định nghĩa các trường thông tin về quy hoạch, dự án, năng lực nhà thầu...) và quy chế luân chuyển, nhập liệu nội bộ.
- Tháng 9 - Tháng 10/2026: Thu thập và Số hóa dữ liệu công trình Giao thông.
- + Thu thập, phân loại và làm sạch dữ liệu gốc của các dự án giao thông (lịch sử và hiện tại).
- + Tiến hành quét (scan) hồ sơ giấy, bản vẽ kỹ thuật khổ lớn và nhập liệu thuộc tính vào hệ thống quản trị dữ liệu.
- Tháng 11 - Tháng 12/2026: Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu vận hành nội bộ giai đoạn 1.
- + Đối soát, kiểm tra chất lượng file số hóa lĩnh vực giao thông đảm bảo chính xác 100% so với hồ sơ gốc.
- + Cài đặt hệ thống, phân quyền khai thác nội bộ cho các phòng ban thuộc Ban QLDA để thử nghiệm tra cứu, cập nhật dữ liệu.

2. Giai đoạn 2: Số hóa CSDL công trình Nông nghiệp, kết nối liên thông 02 CSDL chuyên ngành toàn tỉnh và Nghiệm thu (Năm 2027). Hoàn thành số hóa lĩnh vực còn lại, kết nối chia sẻ dữ liệu với các Sở ngành, địa phương theo đúng danh mục dùng chung.

- Tháng 1 - Tháng 3/2027: Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu công trình Nông nghiệp.
- + Tiến hành tập kết, phân loại và làm sạch hồ sơ các dự án nông nghiệp, đề điều, thủy lợi, hạ tầng nông thôn qua các thời kỳ.
- + Thống nhất mã dự án để đồng bộ với cấu trúc hệ thống đã xây dựng năm 2026.
- Tháng 4 - Tháng 7/2027: Triển khai số hóa diện rộng lĩnh vực Nông nghiệp.
- + Thực hiện quét (scan) tài liệu pháp lý, bản vẽ quy hoạch nông nghiệp/thủy lợi và bóc tách dữ liệu thuộc tính đưa vào hệ thống.

+ Đảm bảo đến hết tháng 7/2027, 100% dữ liệu của cả hai lĩnh vực (Giao thông và Nông nghiệp) đã được số hóa hoàn chỉnh và lưu trữ tập trung.

- Tháng 8 - Tháng 10/2027: Tích hợp, liên thông và phân quyền toàn tỉnh

+ Phối hợp với Sở Khoa Học Công Nghệ kết nối liên thông CSDL của Ban QLDA vào Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh Khánh Hòa (qua API/LGSP).

+ Cấu hình phân quyền khai thác và cấp tài khoản tra cứu cho các cơ quan thụ hưởng: Sở Xây dựng, Sở NN&MT và UBND các xã/phường...

- Tháng 11 - Tháng 12/2027: Đào tạo chuyển giao và Nghiệm thu tổng thể

+ Tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn khai thác, phối hợp dữ liệu cho cán bộ nội bộ và cán bộ các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh.

+ Duy trì cập nhật dữ liệu theo thời gian thực (real-time) cho các dự án mới phát sinh.

+ Hội đồng đánh giá, nghiệm thu toàn diện và bàn giao hệ thống đi vào vận hành chính thức từ ngày 01/01/2028.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Đơn vị chủ trì)

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí được cấp.

- Ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác triển khai CSDL; phê duyệt Quy chế phối hợp nhập liệu, quản lý và khai thác dữ liệu nội bộ.

2. Tổ công tác triển khai CSDL (Do Lãnh đạo Ban làm Tổ trưởng):

- Là đầu mối trực tiếp quản lý điều hành, điều phối toàn bộ các hoạt động khảo sát, thiết kế, thu thập và số hóa dữ liệu.

- Đôn đốc các phòng chuyên môn thực hiện đúng tiến độ; tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng dữ liệu số hóa trước khi đưa lên hệ thống.

- Chủ trì nghiệm thu từng giai đoạn và nghiệm thu tổng thể dự án.

3. Các Phòng chuyên môn thuộc Ban QLDA

- Đầu mối tổng hợp tiến độ triển khai; phối hợp với bộ phận tài chính thực hiện các thủ tục giải ngân, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định của Nhà nước.

- Tham mưu xây dựng quy chế chia sẻ và phân quyền khai thác dữ liệu.

- Chịu trách nhiệm rà soát, kiểm đếm, phân loại và cung cấp toàn bộ hồ sơ gốc (hồ sơ pháp lý, bản vẽ, dữ liệu nhà thầu...) thuộc lĩnh vực phòng mình quản lý cho Tổ công tác.

- Cử cán bộ chuyên môn tham gia bóc tách dữ liệu thuộc tính và đối soát chất lượng file sau khi số hóa để đảm bảo tính chính xác 100% so với hồ sơ gốc.

4. Cơ chế phối hợp với các cơ quan bên ngoài (Sở ngành và Địa phương)

- Sở Khoa Học Công Nghệ: Ban QLDA chủ động phối hợp để nhận hướng dẫn về mặt tiêu chuẩn kỹ thuật dữ liệu số, giải pháp an toàn thông tin; hỗ trợ thực hiện kết nối liên thông CSDL vào Kho dữ liệu dùng chung và Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) của tỉnh.

- Sở Xây dựng, Sở NN&MT: Phối hợp rà soát, cung cấp thêm các thông tin quy hoạch liên quan (nếu hồ sơ tại Ban chưa đủ) và cử cán bộ tham gia tập huấn tiếp nhận tài khoản khai thác dữ liệu.

- UBND các xã/phường: Phối hợp cung cấp thông tin về tình hình triển khai, giải phóng mặt bằng tại địa phương (khi có yêu cầu) và tiếp nhận phân quyền tra cứu dữ liệu phục vụ quản lý địa bàn.

Trên đây là kế hoạch Triển khai CSDL các dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông, công trình Nông nghiệp, tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 09/02/2026 của UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban (B/c);
- Lưu: VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC

**PHỤ LỤC 1: BẢNG TỔNG HỢP KHÁI TOÁN TRIỂN KHAI CSDL CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG, CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA**

ĐVT: VNĐ

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	CÁCH TÍNH	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	THUẾ GTGT	GIÁ TRỊ SAU THUẾ	KÝ HIỆU	GHI CHÚ
1	Chi phí xây lắp		0	0	0		
2	Hạng mục phần mềm, cơ sở dữ liệu		7.000.231.998	482.296.500	7.820.055.434		
2.1	Chi phí số hóa	Theo dự toán	4.822.965.000	482.296.500	5.305.261.500	Gcsdl	
2.2	Chi phí xây dựng phần mềm nội bộ	Theo dự toán	2.177.266.998	0	2.177.266.998	Gpm	
2.3	Chi phí tạo lập CSDL	Theo dự toán	337.526.936	0	337.526.936	Gtldl	
3	Chi phí quản lý dự án		120.000.000	9.600.000	129.600.000	Gqlda	<i>Điều 16 Nghị định 45/2026/NĐ-CP</i>
4	Chi phí tư vấn đầu tư dự án	Gks+Gtv1+Gtv2+Gtv3+Ggs	224.000.000	9.120.000	233.120.000	Gtv	
4.1	Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	Theo báo giá	100.000.000	8.000.000	108.000.000	Gtv1	<i>Điều 16 Nghị định 45/2026/NĐ-CP</i>
4.2	Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật	Theo báo giá	9.000.000	720.000	9.720.000	Gtv2	<i>Điều 16 Nghị định 45/2026/NĐ-CP</i>
4.2.1	Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và khả thi	Theo báo giá	1.000.000	80.000	1.080.000	Gtv2.1	<i>Điều 16 Nghị định 45/2026/NĐ-CP</i>
4.2.2	Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật	Theo báo giá	1.400.000	112.000	1.512.000	Gtv2.2	<i>Điều 16 Nghị định 45/2026/NĐ-CP</i>
4.2.3	Chi phí thẩm tra dự toán	Theo báo giá	1.400.000	112.000	1.512.000	Gtv2.3	<i>Điều 16 Nghị định 45/2026/NĐ-CP</i>
4.3	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	Theo báo giá	5.000.000	400.000	5.400.000	Gtv3	<i>Điều 16 Nghị định 45/2026/NĐ-CP</i>
4.4	Chi phí giám sát	Theo báo giá	110.000.000	0	110.000.000	Ggs	<i>Điều 16 Nghị định 45/2026/NĐ-CP</i>
5	Chi phí khác		10.000.000	440.000	10.440.000	Gk	

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	CÁCH TÍNH	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	THUẾ GTGT	GIÁ TRỊ SAU THUẾ	KÝ HIỆU	GHI CHÚ
5.1	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	Gtd1+Gtd2	5.000.000	400.000	5.400.000	Gtd	
5.1.1	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu		3.000.000	240.000	3.300.000	Gtd1	<i>Nghị định 24/2024/NĐ-CP</i>
5.1.2	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu		2.000.000	160.000	2.200.000	Gtd2	<i>Nghị định 24/2024/NĐ-CP</i>
5.2	Chi phí thẩm định giá		5.000.000	40.000	5.040.000		Theo báo giá
6	Chi phí dự phòng	5% *tổng mức đầu tư dự án	367.711.600	29.416.928	397.128.528	Gdp	
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN		Gxl + G tb + Gqlđa + Gtv + Gk +Gdp	7.721.943.598	530.873.428	8.590.343.962	Gxdct	
<i>Bằng chữ: Tám tỷ, năm trăm chín mươi triệu, ba trăm bốn mươi ba nghìn, chín trăm sáu mươi hai đồng</i>							

PHỤ LỤC 2: BẢNG DỰ KIẾN PHÂN KỲ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ*ĐVT: VNĐ*

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	GIÁ TRỊ SAU THUẾ	Phân kỳ nguồn vốn	
			Năm 2026	Năm 2027
1	Chi phí xây lắp	0		
2	Hạng mục phần mềm, cơ sở dữ liệu	7.820.055.434	3.242.536.000	4.577.519.434
2.1	Chi phí số hóa	5.305.261.500		
2.2	Chi phí xây dựng phần mềm nội bộ	2.177.266.998		
2.3	Chi phí tạo lập CSDL	337.526.936		
3	Chi phí quản lý dự án	129.600.000	64.800.000	64.800.000
4	Chi phí tư vấn đầu tư dự án	233.120.000	178.120.000	55.000.000
4.1	Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	108.000.000	108.000.000	
4.2	Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật	9.720.000	9.720.000	
4.2.1	Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và khả thi	1.080.000		
4.2.2	Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật	1.512.000		
4.2.3	Chi phí thẩm tra dự toán	1.512.000		
4.3	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	5.400.000	5.400.000	
4.4	Chi phí giám sát	110.000.000	55.000.000	55.000.000
5	Chi phí khác	10.440.000	10.440.000	-
5.1	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	5.400.000		
5.1.1	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu	3.300.000		
5.1.2	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	2.200.000		
5.2	Chi phí thẩm định giá	5.040.000		
6	Chi phí dự phòng	397.128.528		397.128.528
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN	8.590.343.962	3.495.896.000	5.094.447.962