

Số: /KH-UBND

Phan Rang, ngày tháng 8 năm 2026

KẾ HOẠCH
Triển khai “Trạm Công dân số” đa tiện ích
trên địa bàn phường Phan Rang năm 2026

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 11/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2035; Căn cứ yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý điều hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Phan Rang;

Thực hiện Kế hoạch số 8144/KH-UBND ngày 24/6/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam năm 2026;

Căn cứ Công văn 4281/SKHCN-CĐS ngày 22/07/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp triển khai thử nghiệm mô hình Trạm Công dân số trên địa bàn phường;

Ủy ban nhân dân phường Phan Rang ban hành Kế hoạch triển khai “Trạm Công dân số” với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực thi chủ trương đưa Trạm Công dân số vào triển khai phổ cập theo đúng chỉ đạo tại Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 11/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ (yêu cầu triển khai phổ cập từ tháng 01/2027).

Với quy mô dân số khoảng 72.500 người, việc ứng dụng Trạm Công dân số hoạt động 24/7 tự phục vụ sẽ giảm tải trực tiếp áp lực tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của phường.

Cung cấp “điểm chạm vật lý số” giúp mọi đối tượng công dân có thể sử dụng dịch vụ công, y tế, tài chính mà không phụ thuộc vào việc có điện thoại thông minh (smartphone) hay kỹ năng số cá nhân.

2. Yêu cầu

a) Đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, giảm tối đa hồ sơ giấy trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Giúp người dân thực hiện thủ tục nhanh chóng, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm tải cho cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng trong thực hiện thủ tục hành chính.

b) Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn phường, hướng tới hình thành một hệ sinh thái đa tiện ích, đáp ứng các tiện ích công dân số phục vụ nhu cầu đời sống, sức khỏe của người dân; hướng tới xây dựng Chính quyền số, Công dân số và Xã hội số.

c) Thúc đẩy sử dụng các nền tảng số, tiện ích số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, cách thức thực hiện chuyển đổi số góp phần thực hiện thành toán không dùng tiền mặt, chăm sóc sức khỏe toàn dân.

d) Đảm bảo các điều kiện về hạ tầng, ứng dụng, nhân sự để triển khai kế hoạch có hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình thực hiện thí điểm.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung:

Trạm công dân số tích hợp các trang thiết bị và đáp ứng các nhóm tính năng chính sau:

a) Đối tượng và hình thức sử dụng

- **Đối tượng sử dụng:** Người dân, tổ chức, khách du lịch...

- **Hình thức sử dụng:** Công dân sử dụng Căn cước/CCCD gắn chip; ứng dụng VNeID định danh mức 02 để quét mã QRcode đăng nhập phần mềm thiết bị để sử dụng. Thông tin của công dân sau khi đăng nhập và đăng xuất không được lưu trữ do đó đảm bảo an toàn thông tin.

b) Điều kiện về trang thiết bị

- **Thiết bị:** Trạm công dân số được bố trí theo dạng Cabin (khung thép, cửa kính), chia ra thành Cabin Kiosk dịch vụ đa tiện ích và Cabin Sức khỏe số; đảm bảo yêu cầu hiện đại, thẩm mỹ, sang trọng, lịch sự.

- **Máy móc:** Kiosk đa tiện ích được tích hợp đầy đủ chức năng gồm máy tính, màn hình cảm ứng, bàn phím, máy scan A3, máy in A4, camera nhận diện khuôn mặt, đầu đọc CCCD có gắn chip, đầu đọc QR Code và nút bấm SOS; Các thiết bị y tế và đo chỉ số sức khỏe cá nhân (*máy đo huyết áp, nhịp tim, máy đo chiều cao, cân nặng, phân tích các chỉ số cơ thể...*); các máy móc trang thiết bị khác như: hệ thống camera giám sát an ninh, hệ thống máy lạnh, hệ thống đèn chiếu sáng và đèn led trang trí, màn hình Led tuyên truyền...

c) Điều kiện về tính năng

- **Dịch vụ công:** Nộp hồ sơ thủ tục hành chính, thanh toán phí, lệ phí, tra cứu thông tin, tiến độ thực hiện thủ tục hành chính ... trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai sẽ tiếp tục khảo sát nhu cầu người dân, doanh nghiệp để bổ sung, tích hợp thêm các thủ tục hành chính thuộc nhiều lĩnh vực.

- **An ninh trật tự và Phòng chống tội phạm:** Cung cấp các tính năng gọi SOS đến trực ban Công an Phường, tra cứu các thông tin về an ninh tại địa bàn, tiếp nhận các thông tin phản ánh về an ninh trật tự và tố giác tội phạm...

- **Y tế và sức khỏe:** Kiểm tra sức khỏe tại chỗ, tra cứu thông tin bảo hiểm y tế, thanh toán viện phí, đăng ký khám chữa bệnh...

- **Du lịch số và Giao thông số:** thông tin du lịch địa phương, lịch trình các phương tiện giao thông công cộng và các dịch vụ khác có liên quan.

- **Tiện ích dân sinh:** Hỗ trợ người dân thực hiện các tiện ích dân sinh, như: thanh toán hóa đơn dịch vụ điện nước, internet, viễn thông, học phí, phí quản lý căn hộ...

- **Tài chính, thanh toán số:** Dịch vụ tài chính, ngân hàng và viễn thông (*mở tài khoản ngân hàng, đăng ký vay tiêu dùng, định danh và mua thẻ sim...*).

Ngoài ra, Trạm công dân số thường xuyên được cập nhật, phối hợp với các Sở, ban ngành và đơn vị liên quan để nâng cấp tính năng mới để phục vụ, hỗ trợ người dân.

d) Điều kiện về đảm bảo an ninh an toàn

Mô hình Trạm Công dân số khi triển khai cần được kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn đảm bảo an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định.

2. Số lượng triển khai: 01 Trạm Công dân số.

3. Địa điểm triển khai: Dự kiến triển khai tại cổng Công viên 16 tháng 4.

4. Thời gian thực hiện: Dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CỤ THỂ

1. Công an phường

Làm đầu mối chủ trì phối hợp với Trung tâm RAR (C06 - Bộ Công an) và Công ty cổ phần dịch vụ & giải pháp công nghệ GoTrust để đảm bảo các yêu cầu về kết nối, xác thực định danh điện tử VNeID Mức 2 và CCCD gắn chip tại các Kiosk; liên hệ và trao đổi với Công an Thành phố Hồ Chí Minh (là đơn vị đã triển khai thành công mô hình) để tổ chức chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai.

Tham gia đánh giá, kiểm tra an ninh thiết bị điện tử trước khi đưa vào vận hành chính thức.

2. Trung tâm Phục vụ hành chính công (Bộ phận Một cửa)

Chủ trì tích hợp quy trình tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến của phường lên giao diện của Trạm Công dân số.

Bố trí nhân sự trong thời gian đầu khai trương để túc trực tại trạm, hướng dẫn người dân làm quen với các thao tác trên máy, đồng thời cử nhân sự hướng dẫn người dân từ xa khi có yêu cầu hỗ trợ.

3. Phòng Văn hóa - Xã hội

Xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng, cẩm nang xử lý tình huống và biên tập các nội dung tuyên truyền trực quan.

Đưa nội dung hướng dẫn sử dụng Trạm Công dân số vào phong trào “Bình dân học vụ số”, huy động Tổ công nghệ số cộng đồng và Đoàn thanh niên hỗ trợ truyền thông sâu rộng đến từng tổ dân phố và túc trực tại trạm hướng dẫn công dân.

4. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

Chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công và Viễn thông Khánh Hòa tiến hành khảo sát thực địa các vị trí lắp đặt trạm.

Đảm bảo các điều kiện về hạ tầng điện, mạng Internet và an toàn phòng chống cháy nổ tại các điểm lắp đặt.

Tham mưu UBND phường phương án tài chính, kết hợp nguồn ngân sách nhà nước phân bổ cho Đề án chuyển đổi số và đẩy mạnh cơ chế xã hội hóa, hợp tác với các doanh nghiệp đồng hành (như mô hình phối hợp với GoTrust, FPT Long Châu, Mastercard, các ngân hàng ...) để tối ưu chi phí triển khai.

IV. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN

Căn cứ lộ trình thực tiễn, phường Phan Rang ấn định tiến độ trong 08 tuần để đưa hệ thống vào hoạt động:

1. Tuần 1: (Từ ngày 27/7/2026 đến 31/7/2026)

- Tổ chức họp thống nhất chủ trương với các ban ngành, đối tác; khảo sát và chốt vị trí hạ tầng lắp đặt Trạm.
- Ban hành văn bản chấp thuận chủ trương triển khai và hoàn tất các thủ tục pháp lý, phân công đầu mối phối hợp.
- UBND phường bàn giao mặt bằng cho VNPT.

2. Tuần 2: (Từ ngày 10/8/2026 đến 14/8/2026)

UBND phường làm việc với Công ty điện lực Khánh Hòa, cung cấp hạ tầng điện.

3. Tuần 3 đến 4: (Từ ngày 15/8/2026 đến 21/8/2026)

- VNPT thực hiện, UBND phường phối hợp triển khai hạ tầng viễn thông và lắp đặt trạm công dân số.
- Tiến hành lắp đặt thiết bị; thống nhất các tài liệu hướng dẫn, quy trình phối hợp xử lý sự cố kỹ thuật; phát động tuyên truyền rộng rãi đến người dân và Tổ công nghệ số cộng đồng

4. Tuần 5 đến 6: (Từ ngày 24/8/2026 đến 04/9/2026)

- Chạy thử nghiệm, tổ chức đào tạo.
- Nghiệm thu bàn giao, ký biên bản đưa vào sử dụng chính thức với UBND

phường.

- Lực lượng nghiệp vụ kiểm tra thiết bị lần cuối; tổ chức Lễ khai trương, ra mắt Trạm Công dân số và đưa vào phục vụ nhân dân.

- Dự kiến ngày 3 hoặc ngày 4/9/2026: Tổ chức khai trương và ra mắt.

(đính kèm kế hoạch triển khai chi tiết)

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện được trích từ nguồn ngân sách chuyển đổi số năm 2026 của phường để duy trì hoạt động của trạm (cung cấp điện, Internet) và huy động hợp pháp từ các nguồn xã hội hóa, hợp tác công tư (PPP) với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ trên Trạm Công dân số để đầu tư lắp đặt trạm.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng “Trạm công dân số” trên địa bàn phường Phan Rang. UBND phường đề nghị các phòng ban, đơn vị chủ động triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND phường (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) để tổng hợp, tham mưu xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- TT. Đảng ủy (báo cáo);
- TT. HĐND phường (báo cáo);
- Sở Khoa học và Công nghệ (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT. VHXH (Q)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Thị Ánh Tuyết

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT ĐỂ UBND PHƯỜNG PHAN RANG
PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày / /2026 của UBND phường Phan Rang)

STT	Nội dung công việc	UBND phường Phan Rang	VNPT Khánh Hòa	Thời gian thực hiện	Kết quả
I. Tổ chức và hoạch định					
1	Tổ chức buổi họp với UBND Phường và các đơn vị liên quan để thống nhất chủ trương triển khai	- Bố trí thành phần tham dự (lãnh đạo, cán bộ đầu mối, cán bộ CNTT...).	- Chủ trì chuẩn bị nội dung họp.	27/7/2026 đến 31/7/2026	- Thống nhất chủ trương triển khai. - Thống nhất phạm vi thí điểm và các dịch vụ triển khai. - Xác định đầu mối phối hợp của từng đơn vị. - Thống nhất lộ trình triển khai và các nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. - Lập biên bản cuộc họp làm cơ sở triển khai. Thống nhất được địa điểm sẽ đặt Trạm Công dân số
2	Thống nhất phương thức triển khai và các vị trí lắp đặt Trạm, các tính năng tối ưu	- Tham gia góp ý về nhu cầu thực tế của địa phương.	- Giới thiệu mô hình Trạm Công dân số, mục tiêu, phạm vi triển khai, lộ trình thực hiện.		
3	Tổ chức chia sẻ về kinh nghiệm và thực tiễn triển khai	- Thông nhất chủ trương triển khai và đầu mối phối hợp.	- Trình bày các nhóm dịch vụ dự kiến triển khai.		
4	Khảo sát các vị trí lắp đặt Trạm để đánh giá về hạ tầng triển khai.	- Đề xuất vị trí lắp đặt, nhu cầu sử dụng và các điều kiện hạ tầng hiện có.	- Đề xuất phương án phối hợp và phân công trách nhiệm giữa các bên.		
		- Đề xuất các vị trí phù hợp trên địa bàn.	- Đề xuất phương án lắp đặt và các yêu cầu kỹ thuật.		
		- Cử cán bộ đầu mối tham gia khảo sát.	- Chủ trì khảo sát thực tế.		
		- Cung cấp thông tin về hiện trạng hạ tầng, điều kiện vận hành và nhu cầu sử dụng.	- Đánh giá hạ tầng kỹ thuật (nguồn điện, đường truyền Internet, không gian lắp đặt, an toàn thiết bị...).		
		- Phối hợp thống nhất			

		vị trí lắp đặt.			
II. Thiết lập pháp lý					
5	UBND Phường ban hành văn bản phân công đầu mối phối hợp với VNPT Khánh Hòa và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thí điểm Trạm Công dân số; thống nhất phương án phối hợp và triển khai các công việc theo kế hoạch.	- Ban hành văn bản hoặc thông báo phân công đầu mối phối hợp triển khai. - Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với VNPT Khánh Hòa trong quá trình thực hiện. - Cử cán bộ đầu mối làm việc xuyên suốt với VNPT và các đơn vị liên quan. - Thống nhất phạm vi triển khai và kế hoạch thực hiện tại địa phương.	- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giới thiệu mô hình Trạm Công dân số và kế hoạch triển khai. - Đề xuất nội dung phối hợp, phân công trách nhiệm giữa các bên. - Làm việc với UBND Phường để thống nhất phương án triển khai. - Hoàn thiện các nội dung kỹ thuật, kế hoạch và tiến độ triển khai.	27/07/2026 đến 31/07/2026	- Có văn bản phân công đầu mối của UBND Phường. - Thống nhất đầu mối phối hợp của các bên. - Thống nhất phạm vi, nội dung và kế hoạch triển khai. - Đủ điều kiện để chuyển sang giai đoạn khảo sát, chuẩn bị hạ tầng và lắp đặt. - Hoàn thành phiên bản phần mềm đáp ứng nhu cầu triển khai tại địa phương. - Các chức năng được kiểm thử và nghiệm thu bởi các bên. - Sẵn sàng triển khai trên Trạm Công dân số.
III. Triển khai thi công lắp đặt Trạm					
6	Chuẩn bị mặt bằng và hạ tầng (điện, mạng internet) cho vị trí lắp đặt Trạm		- Khảo sát yêu cầu kỹ thuật về nguồn điện, mạng Internet và mặt bằng. - Hướng dẫn các yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng.		Mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, sẵn sàng cho việc lắp đặt Trạm Công dân số.
7	Đảm bảo công tác an ninh, bảo vệ tại khu vực lắp đặt Trạm		- Kiểm tra, xác nhận điều kiện hạ tầng trước khi triển khai lắp đặt. - Đề xuất các yêu cầu về an toàn thiết bị trong quá trình thi công và vận hành.	10/8/2026 đến 14/8/2026	Khu vực lắp đặt được đảm bảo an toàn, thiết bị được bảo vệ trong quá trình thi công.

			- Phối hợp kiểm tra sau khi hoàn thành lắp đặt.		
8	- Triển khai thi công và lắp đặt Trạm tại vị trí đã lựa chọn. - Tùy chỉnh và phát triển phần mềm phù hợp với đặc thù của địa phương		- Chủ trì điều phối công tác triển khai, giám sát tiến độ và chất lượng thi công. - Phối hợp kiểm tra việc lắp đặt, kết nối hạ tầng viễn thông, mạng Internet và các hệ thống liên quan. - Kiểm tra kết nối các hệ thống, thực hiện nghiệm thu kỹ thuật. - Chủ trì thu thập yêu cầu nghiệp vụ của địa phương. - Làm đầu mối thống nhất các yêu cầu giữa UBND Phường và đơn vị phát triển. - Theo dõi tiến độ, kiểm thử và nghiệm thu các chức năng trước khi triển khai.	15/8/2026 đến 21/8/2026	Hoàn thành việc lắp đặt Trạm Công dân số, thiết bị hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và sẵn sàng đưa vào vận hành thử nghiệm.
IV. Tổ chức đào tạo					
9	Phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo và workshop cho các đơn vị liên quan và tổ công nghệ cộng đồng.	- Phối hợp thông báo và triệu tập thành phần tham dự (cán bộ phường, Bộ phận Một cửa, Tổ công nghệ số cộng đồng...). - Bố trí địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo.	- Chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo. - Chuẩn bị tài liệu, nội dung và chương trình đào tạo. - Tổ chức hướng dẫn vận hành Trạm, sử dụng hệ thống quản trị và quy trình hỗ trợ người dân. - Phối hợp đánh giá kết quả	24/8/2026 đến 04/9/2026	- Hoàn thành chương trình đào tạo và có biên bản/tài liệu bàn giao phục vụ công tác vận hành.F29

		- Cử cán bộ tham gia đầy đủ và tiếp thu, triển khai tại địa phương. - Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân sau đào tạo.	sau đào tạo.		
10	Thông nhất phương thức triển khai và các vị trí lắp đặt Trạm, các tính năng tối ưu	- Đề xuất các vị trí lắp đặt phù hợp, thuận tiện cho người dân sử dụng. - Cung cấp thông tin về nhu cầu thực tế của địa phương. - Thống nhất các dịch vụ ưu tiên triển khai và phương án vận hành Trạm. - Cử đầu mối phối hợp trong quá trình triển khai.	- Chủ trì tổ chức các buổi làm việc với UBND phường và các đơn vị liên quan. - Đề xuất phương án triển khai, tiến độ thực hiện và mô hình vận hành Trạm. - Tư vấn phương án bố trí Trạm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. - Tổng hợp và thống nhất các yêu cầu nghiệp vụ để triển khai.		- Hoàn thiện phương án triển khai làm cơ sở cho các bước cấu hình, lắp đặt và vận hành.
11	Thông nhất các văn bản, tài liệu về: + Công tác tuyên truyền tới người dân. + Tài liệu hướng dẫn sử dụng các tính năng. + Quy trình phối hợp giữa các bên. + Cẩm nang xử lý các tình huống kỹ thuật và phản hồi của người dân.	- Góp ý, rà soát nội dung tài liệu phù hợp với thực tế tại địa phương. - Phối hợp thống nhất nội dung tuyên truyền đến người dân. - Tiếp nhận và phổ biến tài liệu cho cán bộ, Bộ phận Một cửa và Tổ công nghệ số	- Chủ trì xây dựng, tổng hợp và hoàn thiện các tài liệu phục vụ triển khai. - Phối hợp thống nhất nội dung tuyên truyền, hướng dẫn và quy trình phối hợp giữa các bên. - Ban hành bộ tài liệu sử dụng trong quá trình đào tạo và vận hành.		- Thống nhất và ban hành bộ tài liệu phục vụ triển khai, đào tạo và vận hành Trạm Công dân số. - Các bên thống nhất quy trình phối hợp và cơ chế xử lý trong quá trình vận hành.

		cộng đồng.			
V. Triển khai vận hành chính thức					
12	Chủ trì tổ chức khai trương và ra mắt Trạm, thực hiện tuyên truyền đến người dân.	- Phối hợp tổ chức Lễ khai trương; mời đại biểu và các tổ chức, đoàn thể tham dự. - Phối hợp tuyên truyền trên các kênh thông tin của địa phương. - Treo băng rôn, standee, pano tại trụ sở UBND Phường, Trung tâm Phục vụ HCC, Nhà văn hóa, Nhà sinh hoạt cộng đồng và các khu vực tập trung đông dân cư. - Chỉ đạo Tổ Công nghệ số cộng đồng, Đoàn Thanh niên tuyên truyền trực tiếp và hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng hệ thống.	- Chủ trì xây dựng kế hoạch và kịch bản tổ chức Lễ khai trương. - Phối hợp chuẩn bị tài liệu truyền thông, nội dung giới thiệu mô hình và các dịch vụ của Trạm. - Thực hiện hướng dẫn, trải nghiệm trực tiếp cho người dân. - Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền về mô hình.	Dự kiến ngày 03/9/2026 hoặc ngày 04/9/2026	- Lễ khai trương được tổ chức thành công. - Trạm Công dân số chính thức đưa vào vận hành thí điểm. - Người dân được giới thiệu, hướng dẫn và trải nghiệm các dịch vụ hành chính công và y tế số tại Trạm. - Công tác truyền thông được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân sử dụng Trạm Công dân số.
13	Theo dõi hệ thống 24/7 để đảm bảo tính ổn định	- Theo dõi tình hình sử dụng Trạm tại địa phương. - Tiếp nhận phản ánh của người dân và thông báo kịp thời cho	- Chủ trì giám sát tình trạng hoạt động của Trạm 24/7. - Theo dõi kết nối mạng, hệ thống phần mềm và các thiết bị. - Tiếp nhận, điều phối và		- Trạm Công dân số hoạt động ổn định, liên tục trong thời gian thí điểm. - Các sự cố được tiếp nhận và xử lý kịp thời theo quy trình. - Dữ liệu vận hành được theo dõi, tổng hợp phục vụ công tác đánh giá hiệu quả

		VNPT khi phát sinh sự cố. - Phối hợp bảo đảm điều kiện vận hành (điện, mạng, an ninh khu vực).	xử lý các sự cố phát sinh hoặc phối hợp với đơn vị cung cấp giải pháp để khắc phục. - Tổng hợp tình hình vận hành và báo cáo định kỳ.		mô hình.
--	--	---	--	--	----------