

Số: /KH-UBND

Xuân Hải, ngày tháng 6 năm 2026

KẾ HOẠCH

Triển khai các dự án Xây dựng mô hình thôn thông minh, chuyển đổi số cộng đồng và lắp đặt wifi miễn phí tại 17 thôn và các điểm công cộng trên địa bàn xã Xuân Hải

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2025/NQ-CP ngày 20/08/2025 của Chính Phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ tài chính;

Căn cứ Nghị định 45/2025/NĐ-CP ngày 26/1/2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Công văn điều hành số 2763/BKHCN-CĐSQG ngày 29/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn triển khai Mô hình chuyển đổi số cấp xã;

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa ban hành theo Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 27/01/2026;

Căn cứ Kế hoạch số 1489/KH-UBND ngày 23/01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026;

Căn cứ Kế hoạch số 2364/KH-UBND ngày 06/02/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2026;

UBND xã Xuân Hải xây dựng kế hoạch Triển khai các dự án Xây dựng mô hình thôn thông minh, chuyển đổi số cộng đồng và lắp đặt wifi miễn phí tại 17 thôn và các điểm công cộng trên địa bàn xã Xuân Hải, với nội dung như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, quản lý và nâng cao chỉ số DTI của địa phương.

- Việc triển khai dự án xây dựng mô hình thôn thông minh, chuyển đổi số cộng đồng và lắp đặt hệ thống WiFi miễn phí tại 17 thôn và các điểm công cộng trên địa bàn xã Xuân Hải nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương. Dự án hướng đến mục tiêu xây dựng hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận Internet, khai thác các dịch vụ số và tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số của địa phương.

- Thông qua việc phủ sóng WiFi miễn phí tại các nhà văn hóa thôn, khu sinh hoạt cộng đồng, các điểm công cộng và khu vực tập trung đông dân cư, dự án góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử, học tập trực tuyến và các nền tảng số khác. Đồng thời, đây cũng là hạ tầng quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Nhà nước đến người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả.

- Dự án yêu cầu bảo đảm hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế, có khả năng mở rộng và vận hành ổn định, an toàn. Hệ thống phải bảo đảm chất lượng kết nối Internet, vùng phủ sóng phù hợp, dễ dàng quản lý, giám sát và khai thác hiệu quả. Bên cạnh đó, việc triển khai mô hình thôn thông minh cần gắn với nâng cao năng lực số cho người dân, phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng, từng bước hình thành môi trường sống, làm việc và giao tiếp trên nền tảng số. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng xã Xuân Hải trở thành địa phương điển hình trong công tác chuyển đổi số ở cơ sở.

III. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG:

1. Đối với UBND xã Xuân Hải (Đơn vị chủ trì):

- Ban Lãnh đạo: Có ngay công cụ trực quan để theo dõi, giám sát dữ liệu các hộ dân, tuyên truyền chính sách từ chính quyền tới người dân. Hỗ trợ công cụ cho người dân trên địa bàn xã có wifi miễn phí cho người dân sử dụng, xây dựng hạ tầng cơ sở cho việc thanh toán không tiền mặt cho các khu vực thương mại, chợ và các khu dân cư, khu vực công cộng.

- Các phòng ban chuyên môn, Ban Quản lý dự án, Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công:

- + Nâng cao chỉ số DTI cho địa bàn xã.

- + Có công cụ tương tác trực tuyến, quản lý, điều hành từ xa thông qua app, dashboard,.....

2. Đối với các BQL thôn trên địa bàn xã (Cơ quan khai thác):

- Các BQL thôn trên địa bàn xã có công cụ trực tiếp, quản lý khu dân cư toàn diện về mọi mặt như: số liệu dân cư, hộ dân, tình trạng học vấn, nghề nghiệp, công cụ tuyên truyền, công cụ phản ánh hiện trường, công cụ tương tác,....

- Chủ động nắm bắt được các chỉ đạo của cấp trên triển khai nhanh chóng xuống địa bàn thôn thông qua app trực quan, linh hoạt và nhanh chóng. Xây dựng hạ tầng wifi công cộng phục vụ thương mại điện tử cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã.

3. Đối với Người dân và Doanh nghiệp (Thụ hưởng gián tiếp):

- Các doanh nghiệp, hộ gia đình, người dân: Được tiếp cận công cụ tương tác với chính quyền thông qua app quản lý điều hành khu phố, phản ánh hiện trường, nắm bắt thông tin kinh tế, xã hội, an ninh trên địa bàn thôn xã. Thụ hưởng hạ tầng wifi công cộng trên địa bàn thôn phục vụ thương mại điện tử, giải trí, học tập do xã cung cấp miễn phí.

IV. SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN:

1. Hiện trạng: UBND xã Xuân Hải xây dựng mô hình thôn thông minh, chuyển đổi số cộng đồng cho 2 thôn Hộ Diêm và An Xuân 1. Ngoài ra, UBND xã Xuân Hải còn muốn xây dựng hạ tầng wifi công cộng phục vụ cho mục tiêu triển khai thương mại điện tử trên địa bàn 17 thôn của xã Xuân Hải với hiện trạng thực tế như sau:

- Phần lớn hồ sơ quản lý dân cư, báo cáo số liệu dân số, hộ gia đình tại các thôn đều phải nhờ công an xã cung cấp. Chưa có công cụ trực tiếp quản lý, báo cáo riêng.

- Tốn thời gian tra cứu và tổng hợp báo cáo đột xuất cho Lãnh đạo tỉnh hoặc phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, các phòng chuyên môn phải rà soát thủ công hoặc nhờ công an xã hỗ trợ.

- Các thông tin quan trọng như bầu cử, tiếp xúc cử tri, tuyên truyền các chính sách quan trọng của đảng, nhà nước phải thông qua hệ thống truyền thanh của xã và cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Chưa có hệ thống hạ tầng wifi công cộng để triển khai thương mại điện tử trên địa bàn 17 thôn của xã.

2. Đề xuất: Nhằm cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số của Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND xã Xuân Hải đề xuất Triển khai các dự án Xây dựng mô hình thôn thông minh, chuyển đổi số cộng đồng và lắp đặt wifi miễn phí tại 17 thôn và các điểm công cộng trên địa bàn xã Xuân Hải là nhiệm vụ hết sức cấp thiết và không thể trì hoãn, nhằm hình thành 2 trụ cột “hạ tầng số” và “xã hội số” cho xã và nâng cao việc đáp ứng chỉ số DTI của địa phương.

V. NỘI DUNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

1. Nội dung thực hiện nhiệm vụ: Triển khai các dự án Xây dựng mô hình thôn thông minh, chuyển đổi số cộng đồng và lắp đặt wifi miễn phí tại 17 thôn và các điểm công cộng trên địa bàn xã Xuân Hải.

2. Địa điểm thực hiện: UBND xã Xuân Hải.

3. Đơn vị chủ trì: UBND xã Xuân Hải.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2026.

5. Quy mô đầu tư:

a) Xây dựng 2 dự án Xây dựng mô hình thôn thông minh, chuyển đổi số cộng đồng và lắp đặt wifi miễn phí tại 17 thôn và các điểm công cộng trên địa bàn xã Xuân Hải.

b) Lắp đặt Wifi công cộng miễn phí tại 17 thôn, xây dựng phần mềm quản lý điều hành khu phố, thôn, ấp. Phối hợp hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu dân cư tại 2 thôn vào phần mềm quản lý.

c) Đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ.

6. Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp.

7. Khái toán kinh phí thực hiện (theo phụ lục đính kèm): 800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng./).

Trong đó:

- Chi phí trang thiết bị : 725.513.760 (đồng).
- Chi phí quản lý dự án : 16.113.370 (đồng).
- Chi phí tư vấn đầu tư : 33.475.209 (đồng).
- Chi phí khác : 18.106.777 (đồng).
- Chi phí dự phòng : 6.790.884 (đồng).

8. Hạ tầng vận hành: Sử dụng hạ tầng vận hành phần mềm của Trung tâm dữ liệu của nhà thầu.

VI. KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

1. Giai đoạn thực hiện: Chuẩn bị dữ liệu dân cư tại 2 thôn Hộ Diêm và An Xuân 1, khảo sát hệ thống wifi công cộng, thiết kế kỹ thuật hệ thống wifi công cộng, đào tạo triển khai phần mềm quản lý điều hành khu phố.

- Quản lý điều hành khu phố thông minh và lắp đặt WiFi công cộng tại 17 thôn trên địa bàn xã Xuân Hải

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2026 – Tháng 9/2026

1.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Tháng 5/2026)

- Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác triển khai dự án.

- Khảo sát hiện trạng hạ tầng viễn thông, CNTT, điện lưới và nhu cầu sử dụng tại 17 thôn.

- Khảo sát các địa điểm dự kiến lắp đặt điểm phát WiFi công cộng, nhà văn hóa thôn, khu sinh hoạt cộng đồng, trụ sở hành chính và các điểm công cộng.

- Thu thập yêu cầu nghiệp vụ đối với hệ thống quản lý điều hành khu phố thông minh.

- Xây dựng phương án kỹ thuật, dự toán kinh phí và kế hoạch triển khai chi tiết.

- Hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư hoặc kế hoạch thuê dịch vụ CNTT.

1.2. Giai đoạn phê duyệt và lựa chọn nhà cung cấp (Tháng 6/2026)

- Thẩm định hồ sơ kỹ thuật và dự toán.

- Phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc phương án thuê dịch vụ.

- Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu/đơn vị cung cấp dịch vụ.

- Tổ chức lựa chọn nhà cung cấp thiết bị, phần mềm và dịch vụ.

- Ký kết hợp đồng triển khai.

1.3. Giai đoạn thiết kế và chuẩn bị hạ tầng (Tháng 7/2026)

- Thiết kế chi tiết hệ thống WiFi công cộng.

- Thiết kế mô hình quản lý điều hành khu phố thông minh.

- Xây dựng phương án quản lý tập trung và giám sát hệ thống.

- Chuẩn bị đường truyền Internet, nguồn điện và vị trí lắp đặt.

- Cấu hình máy chủ, nền tảng phần mềm và hệ thống quản trị.

1.4. Giai đoạn triển khai hạ tầng WiFi công cộng (Tháng 7/2026)

➤ **Tháng 7/2026**

- Triển khai lắp đặt WiFi tại 17 thôn.

- Lắp đặt thiết bị mạng, bộ phát sóng, tủ kỹ thuật và hệ thống quản lý tập trung.

- Kiểm tra chất lượng tín hiệu và vùng phủ sóng.
- Tối ưu cấu hình hệ thống.
- Kiểm tra khả năng chịu tải và độ ổn định của hệ thống.
- Hoàn thiện hệ thống giám sát tập trung.

1.5. Giai đoạn triển khai hệ thống quản lý điều hành khu phố thông minh (Tháng 8/2026)

➤ Tháng 8/2026

- Cài đặt phần mềm quản lý điều hành.
- Khởi tạo cơ sở dữ liệu dùng chung.
- Thiết lập tài khoản người dùng cho cán bộ xã và trưởng thôn.
- Kết nối với các nền tảng số hiện có của địa phương.
- Tích hợp các chức năng:
 - Quản lý phản ánh hiện trường.
 - Thông báo và tuyên truyền điện tử.
 - Quản lý thông tin hộ dân.
 - Quản lý hoạt động cộng đồng.
 - Thống kê, báo cáo điều hành.
 - Chạy thử nghiệm hệ thống tại một số thôn đại diện.
 - Điều chỉnh và hoàn thiện theo yêu cầu thực tế.

1.6. Giai đoạn đào tạo, tuyên truyền và vận hành thử nghiệm (Tháng 9/2026)

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ xã, trưởng thôn, tổ công nghệ số cộng đồng.
- Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý điều hành.
- Hướng dẫn khai thác hệ thống WiFi công cộng.
- Tuyên truyền, phổ biến cho người dân về các tiện ích số.
- Vận hành thử nghiệm đồng bộ trên toàn địa bàn.
- Đánh giá mức độ đáp ứng kỹ thuật và nhu cầu sử dụng.

1.7. Giai đoạn nghiệm thu và đưa vào sử dụng chính thức (Tháng 9/2026)

- Kiểm tra, đánh giá toàn bộ hạ tầng và phần mềm.
- Nghiệm thu kỹ thuật, nghiệm thu khối lượng hoàn thành.
- Bàn giao tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn vận hành.
- Bàn giao hệ thống cho UBND xã Xuân Hải quản lý và khai thác.

- Đưa hệ thống WiFi công cộng và hệ thống quản lý điều hành khu phố thông minh vào hoạt động chính thức.
- Xây dựng quy chế quản lý, vận hành và bảo trì sau đầu tư.
- Tổng kết, đánh giá hiệu quả triển khai và đề xuất kế hoạch mở rộng trong giai đoạn tiếp theo.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. UBND xã Xuân Hải (Đơn vị chủ trì)

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí được cấp.
- Ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác triển khai dự án; phê duyệt Quy chế phối hợp cung cấp dữ liệu, quản lý và khai thác dữ liệu dân cư tại 2 thôn Hộ Diêm và An Xuân 1.

2. Tổ công tác triển khai dự án (Do Lãnh đạo Ban QLDA làm Tổ trưởng):

- Là đầu mối trực tiếp quản lý điều hành, điều phối toàn bộ các hoạt động khảo sát, thiết kế, thu thập và số hóa dữ liệu.
- Đôn đốc các phòng chuyên môn thực hiện đúng tiến độ; tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng triển khai theo đúng cam kết của nhà thầu.
- Chủ trì nghiệm thu từng giai đoạn và nghiệm thu tổng thể dự án.

3. Các Phòng chuyên môn thuộc UBND xã

- Đầu mối tổng hợp tiến độ triển khai; phối hợp với bộ phận tài chính thực hiện các thủ tục giải ngân, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định của Nhà nước.
- Tham mưu xây dựng quy chế chia sẻ và phân quyền khai thác dữ liệu.
- Chịu trách nhiệm rà soát, kiểm đếm, phân loại và cung cấp toàn bộ hồ sơ dữ liệu thuộc lĩnh vực phòng mình quản lý cho Tổ công tác.
- Cử cán bộ chuyên môn tham gia kiểm tra đánh giá các công đoạn của dự án có sự tham gia của phòng chuyên môn.

4. Cơ chế phối hợp với các cơ quan bên ngoài (Sở ngành và Địa phương)

- Sở Khoa học và Công nghệ: UBND xã chủ động phối hợp để nhận hướng dẫn đánh giá thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án, giải pháp an toàn thông tin.
- Sở Tài chính: UBND xã chủ động phối hợp để nhận hướng dẫn đánh giá thẩm định về các nguồn kinh phí thực hiện.
- Ban Quản lý thôn: Phối hợp cung cấp thông tin về điểm khảo sát lắp đặt hệ thống Wifi công cộng và dữ liệu dân cư tại thôn.

Trên đây là kế hoạch Triển khai các dự án Xây dựng mô hình thôn thông minh, chuyển đổi số cộng đồng và lắp đặt wifi miễn phí tại 17 thôn và các điểm công cộng trên địa bàn xã Xuân Hải./.

Nơi nhận:

- TT.Đảng ủy; TT. HĐND;
- CT, PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Phòng VHXX;
- Ban Quản lý dự án;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Trúc Hòa

PHỤ LỤC 1: BẢNG TỔNG HỢP KHAI TOÁN TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÔN THÔNG MINH, CHUYỂN ĐỔI SỐ CÔNG CỘNG VÀ LẮP ĐẶT WIFI MIỄN PHÍ TẠI 17 THÔN VÀ CÁC ĐIỂM CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ XUÂN HẢI

ĐVT: VNĐ

TT	NỘI DUNG	Ký hiệu	Cách tính	Thành tiền			Ghi chú
				Giá trị trước thuế GTGT	Thuế GTGT	Giá trị sau thuế GTGT	
I	CHI PHÍ THIẾT BỊ	GTB		671.772.000	53.741.760	725.513.760	
1	Xây dựng mô hình thôn thông minh, chuyển đổi số cộng đồng và lắp đặt wifi miễn phí tại 17 thôn và các điểm công cộng trên địa bàn xã Xuân Hải	GCSDL	Theo báo giá	671.772.000	53.741.760	725.513.760	
1,1	Chi phí thuê phần mềm quản lý điều hành khu phố trong 2 năm	<i>Gpm</i>	Theo báo giá	189.840.000	15.187.200	205.027.200	Bảng dự toán chi phí thuê phần mềm
1,2	Chi phí triển khai hệ thống Wifi công cộng	<i>GSH</i>	Theo báo giá	481.932.000	38.554.560	520.486.560	Bảng dự toán chi phí Wifi công cộng
II	CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN	GQLDA		14.919.787	1.193.583	16.113.370	
1	Chi phí quản lý hạng mục hạ tầng kỹ thuật	<i>Gthqlda</i>	$2,644\% \cdot \text{Ghtkt} \cdot 0,84$	14.919.787	1.193.583	16.113.370	Bảng số 1 theo Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT
III	CHI PHÍ TƯ VẤN	GTV	$\text{GTV1} + \dots + \text{GTV4}$	30.995.564	2.479.645	33.475.209	
1	Chi phí Khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	<i>GTV1</i>	$\text{Ghtkt} \cdot 0,992\% \cdot 1,65$	10.995.564	879.645	11.875.209	Bảng số 2 - Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT Tối thiểu không nhỏ hơn 10.000.000
2	Chi phí lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu	<i>GTV2</i>	$\text{GTV2.1} + \text{GTV2.2}$	6.000.000	480.000	6.480.000	
2,1	Chi phí lập HSMT	<i>GTV2.1</i>	$0,2\% \cdot \text{Gtb}$	3.000.000	240.000	3.240.000	Theo Điều 12 NBĐ 214/2025

							<i>Tối thiểu không nhỏ hơn 3.000.000 đồng</i>
2,2	<i>Chi phí đánh giá HSMT</i>	G _{TV2.2}	0,2%*G _{tb}	3.000.000	240.000	3.240.000	<i>Theo Điều 12 NB 214/2025 Tối thiểu không nhỏ hơn 3.000.000 đồng</i>
3	Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật	G _{TV3}	G _{TV3.1} + G _{TV3.2}	4.000.000	320.000	4.320.000	
3.1	<i>Chi phí thẩm tra thiết kế chi tiết</i>	G _{TV3.1}	<i>G_{tb} x 0,087% x 70%</i>	2.000.000	160.000	2.160.000	<i>Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT - Bảng số 4 Tối thiểu không nhỏ hơn 2.000.000 đồng</i>
3.2	<i>Chi phí thẩm tra dự toán</i>	G _{TV3.2}	<i>G_{tb} x 0,078% x 70%</i>	2.000.000	160.000	2.160.000	<i>Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT - Bảng số 5 Tối thiểu không nhỏ hơn 2.000.000 đồng</i>
4	Chi phí giám sát thi công	G _{TV4}	G _{TB} *0,718%	10.000.000	800.000	10.800.000	<i>Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT - Bảng số 9 (tối thiểu không nhỏ hơn 10.000.000 đồng)</i>
IV	CHI PHÍ KHÁC	G_K	G_{K1}+...+G_{K4}	17.049.171	1.057.606	18.106.777	
1	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu	G _{k1}	0,1%*G _{tb}	2.000.000	160.000	2.160.000	<i>Điều 14, NB 214/2025/NĐ-CP tối thiểu là 2,000,000 đồng</i>
2	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	G _{k2}	0,1%*G _{tb}	3.000.000	240.000	3.240.000	<i>Điều 14, NB 214/2024/NĐ-CP tối thiểu là 3,000,000 đồng</i>
3	Chi phí thẩm định giá	G _{k3}	Theo báo giá	8.220.071	657.606	8.877.677	<i>Theo biểu giá Công ty TĐG</i>

4	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Gk4	0,57% x TMĐT	3.829.100		3.829.100	<i>Theo Điều 46 Nghị định 254/2025/NĐ-CP</i>
V	CHI PHÍ DỰ PHÒNG	GDP	Tối đa 5% * TMĐT	6.790.884		6.790.884	
	TỔNG CỘNG	TDT	I+II+III+IV+V	741.527.406	58.472.594	800.000.000	