

Số: /KH-UBND

Phan Rang, ngày tháng 8 năm 2026

KẾ HOẠCH
Triển khai “Trạm Công dân số” đa tiện ích
trên địa bàn phường Phan Rang năm 2026

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 11/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2035; Căn cứ yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý điều hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Phan Rang;

Thực hiện Kế hoạch số 8144/KH-UBND ngày 24/6/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam năm 2026;

Căn cứ Công văn 4281/SKHCN-CĐS ngày 22/07/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp triển khai thử nghiệm mô hình Trạm Công dân số trên địa bàn phường;

Ủy ban nhân dân phường Phan Rang ban hành Kế hoạch triển khai “Trạm Công dân số” với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực thi chủ trương đưa Trạm Công dân số vào triển khai phổ cập theo đúng chỉ đạo tại Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 11/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ (yêu cầu triển khai phổ cập từ tháng 01/2027).

Với quy mô dân số khoảng 72.500 người, việc ứng dụng Trạm Công dân số hoạt động 24/7 tự phục vụ sẽ giảm tải trực tiếp áp lực tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của phường.

Cung cấp “điểm chạm vật lý số” giúp mọi đối tượng công dân có thể sử dụng dịch vụ công, y tế, tài chính mà không phụ thuộc vào việc có điện thoại thông minh (smartphone) hay kỹ năng số cá nhân.

2. Yêu cầu

a) Đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, giảm tối đa hồ sơ giấy trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Giúp người dân thực hiện thủ tục nhanh chóng, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm tải cho cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng trong thực hiện thủ tục hành chính.

b) Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn phường, hướng tới hình thành một hệ sinh thái đa tiện ích, đáp ứng các tiện ích công dân số phục vụ nhu cầu đời sống, sức khỏe của người dân; hướng tới xây dựng Chính quyền số, Công dân số và Xã hội số.

c) Thúc đẩy sử dụng các nền tảng số, tiện ích số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, cách thức thực hiện chuyển đổi số góp phần thực hiện thành toán không dùng tiền mặt, chăm sóc sức khỏe toàn dân.

d) Đảm bảo các điều kiện về hạ tầng, ứng dụng, nhân sự để triển khai kế hoạch có hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình thực hiện thí điểm.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung:

Trạm Công dân số tích hợp các trang thiết bị và đáp ứng các nhóm tính năng chính sau:

a) Đối tượng và hình thức sử dụng

- Đối tượng sử dụng: Người dân, tổ chức, khách du lịch...

- Hình thức sử dụng: Công dân sử dụng Căn cước/CCCD gắn chip; ứng dụng VNeID định danh mức 02 để quét mã QRcode đăng nhập phần mềm thiết bị để sử dụng. Thông tin của công dân sau khi đăng nhập và đăng xuất không được lưu trữ do đó đảm bảo an toàn thông tin.

b) Điều kiện về trang thiết bị

- Thiết bị: Trạm Công dân số được bố trí theo dạng Cabin (khung thép, cửa kính), chia ra thành Cabin Kiosk dịch vụ đa tiện ích và Cabin Sức khỏe số; đảm bảo yêu cầu hiện đại, thẩm mỹ, sang trọng, lịch sự.

- Máy móc: Kiosk đa tiện ích được tích hợp đầy đủ chức năng gồm máy tính, màn hình cảm ứng, bàn phím, máy scan A3, máy in A4, camera nhận diện khuôn mặt, đầu đọc CCCD có gắn chip, đầu đọc QR Code và nút bấm SOS; Các thiết bị y tế và đo chỉ số sức khỏe cá nhân (máy đo huyết áp, nhịp tim, máy đo chiều cao, cân nặng, phân tích các chỉ số cơ thể...); các máy móc trang thiết bị khác như: hệ thống camera giám sát an ninh, hệ thống máy lạnh, hệ thống đèn chiếu sáng và đèn led trang trí, màn hình Led tuyên truyền...

c) Điều kiện về tính năng

- Dịch vụ công: Nộp hồ sơ thủ tục hành chính, thanh toán phí, lệ phí, tra cứu thông tin, tiến độ thực hiện thủ tục hành chính ... trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai sẽ tiếp tục khảo sát nhu cầu người dân, doanh nghiệp để bổ sung, tích hợp thêm các thủ tục hành chính thuộc nhiều lĩnh vực.

- An ninh trật tự và Phòng chống tội phạm: Cung cấp các tính năng gọi SOS đến trực ban Công an Phường, tra cứu các thông tin về an ninh tại địa bàn, tiếp nhận các thông tin phản ánh về an ninh trật tự và tố giác tội phạm...

- Y tế và sức khỏe: Kiểm tra sức khỏe tại chỗ, tra cứu thông tin bảo hiểm y tế, thanh toán viện phí, đăng ký khám chữa bệnh...

- Du lịch số và Giao thông số: thông tin du lịch địa phương, lịch trình các phương tiện giao thông công cộng và các dịch vụ khác có liên quan.

- Tiện ích dân sinh: Hỗ trợ người dân thực hiện các tiện ích dân sinh, như: thanh toán hóa đơn dịch vụ điện nước, internet, viễn thông, học phí, phí quản lý căn hộ...

- Tài chính, thanh toán số: Dịch vụ tài chính, ngân hàng và viễn thông (mở tài khoản ngân hàng, đăng ký vay tiêu dùng, định danh và mua thẻ sim...).

Ngoài ra, Trạm Công dân số thường xuyên được cập nhật, phối hợp với các Sở, ban ngành và đơn vị liên quan để nâng cấp tính năng mới để phục vụ, hỗ trợ người dân.

d) Điều kiện về đảm bảo an ninh an toàn

Mô hình Trạm Công dân số khi triển khai cần được kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn đảm bảo an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định.

2. Số lượng triển khai: 01 Trạm Công dân số.

3. Địa điểm triển khai: Dự kiến triển khai tại cổng Công viên 16 tháng 4.

4. Thời gian thực hiện: Dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

5. Đơn vị thực hiện:

VNPT Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Dịch vụ & Giải pháp Công nghệ GoTrust, phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR - đơn vị trực thuộc Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an).

Trong đó, VNPT Khánh Hòa là đơn vị chủ trì triển khai trên địa bàn phường, chịu trách nhiệm về hạ tầng viễn thông, phần mềm ứng dụng, an toàn thông tin và vận động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư, thử nghiệm Trạm Công dân số.

Công ty Cổ phần Dịch vụ & Giải pháp Công nghệ GoTrust tham gia với vai trò đơn vị có năng lực và kinh nghiệm triển khai mô hình Trạm Công dân số, đã phối hợp cùng PC06 - Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Trung tâm RAR phối hợp cấp phép khai thác dữ liệu dân cư và căn cước công dân phục vụ các ứng dụng trên Trạm.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CỤ THỂ

1. Công an phường

- Làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Trung tâm RAR (C06 - Bộ Công an), VNPT Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Dịch vụ & Giải pháp Công nghệ GoTrust để đảm bảo các yêu cầu về kết nối, xác thực định danh điện tử VNeID Mức 2 và CCCD gắn chip tại các Kiosk; liên hệ và trao đổi với Công an Thành phố Hồ Chí Minh (là

đơn vị đã triển khai thành công mô hình) để tổ chức chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai.

- Tham gia đánh giá, kiểm tra an ninh thiết bị điện tử trước khi đưa vào vận hành chính thức.

2. Trung tâm Phục vụ hành chính công (Bộ phận Một cửa)

- Chủ trì tích hợp quy trình tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến của phường lên giao diện của Trạm Công dân số.

- Bố trí nhân sự trong thời gian đầu khai trương để túc trực tại trạm, hướng dẫn người dân làm quen với các thao tác trên máy, đồng thời cử nhân sự hướng dẫn người dân từ xa khi có yêu cầu hỗ trợ.

3. Phòng Văn hóa - Xã hội

- Xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng, cẩm nang xử lý tình huống và biên tập các nội dung tuyên truyền trực quan.

- Đưa nội dung hướng dẫn sử dụng Trạm Công dân số vào phong trào “Bình dân học vụ số”, huy động Tổ công nghệ số cộng đồng và Đoàn thanh niên hỗ trợ truyền thông sâu rộng đến từng tổ dân phố và túc trực tại Trạm hướng dẫn công dân.

4. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường và VNPT Khánh Hòa tiến hành khảo sát thực địa các vị trí lắp đặt Trạm.

- Đảm bảo các điều kiện về hạ tầng điện, mạng Internet và an toàn phòng chống cháy nổ tại các điểm lắp đặt.

- Phối hợp tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân và Nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các công trình hạ tầng viễn thông, thiết bị phục vụ chuyển đổi số theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ các công trình, thiết bị hạ tầng viễn thông được triển khai trên địa bàn; kịp thời phản ánh, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền.

5. Ban Chỉ huy Quân sự phường Phan Rang

- Phối hợp bảo đảm an toàn tại khu vực lắp đặt Trạm; hỗ trợ huy động lực lượng trong công tác phòng, chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với công trình, thiết bị của Trạm Công dân số.

- Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai thác, sử dụng các tiện ích được cung cấp trên Trạm.

6. VNPT Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Dịch vụ & Giải pháp Công nghệ GoTrust

- Chủ trì đầu tư, cung cấp thiết bị, hạ tầng viễn thông và phần mềm ứng dụng của Trạm Công dân số; chịu trách nhiệm bảo mật, an toàn thông tin đối với cơ sở dữ liệu được số hóa theo đúng thỏa thuận.

- Phối hợp với Trung tâm RAR hoàn tất thủ tục cấp phép khai thác dữ liệu dân cư và căn cước công dân; tổ chức đào tạo, chuyển giao, giám sát vận hành Trạm 24/7 và báo cáo định kỳ về UBND phường.

IV. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN

Căn cứ lộ trình thực tiễn và đề nghị điều chỉnh tiến độ của VNPT Khánh Hòa, phường Phan Rang ấn định tiến độ trong 06 tuần để đưa hệ thống vào hoạt động, cụ thể như sau:

1. Tuần 1: (Từ ngày 19/8/2026 đến 23/8/2026)

- Tổ chức họp thống nhất chủ trương với các ban ngành, đối tác; khảo sát và chốt vị trí hạ tầng lắp đặt Trạm.
- Ban hành văn bản chấp thuận chủ trương triển khai và hoàn tất các thủ tục pháp lý, phân công đầu mối phối hợp.
- UBND phường bàn giao mặt bằng cho VNPT Khánh Hòa.

2. Tuần 2: (Từ ngày 24/8/2026 đến 30/8/2026)

- UBND phường làm việc với Công ty Điện lực Khánh Hòa, cung cấp hạ tầng điện.
- VNPT Khánh Hòa triển khai hạ tầng viễn thông; bảo đảm điều kiện mặt bằng, an toàn phòng chống cháy nổ tại điểm lắp đặt.

3. Tuần 3 đến 4: (Từ ngày 31/8/2026 đến 13/9/2026)

- Vận chuyển, thi công và lắp đặt Trạm Công dân số; tùy chỉnh, phát triển phần mềm phù hợp đặc thù địa phương.
- Thống nhất các tài liệu hướng dẫn, quy trình phối hợp xử lý sự cố kỹ thuật; phát động tuyên truyền rộng rãi đến người dân và Tổ công nghệ số cộng đồng.

4. Tuần 5 đến 6: (Từ ngày 14/9/2026 đến 25/9/2026)

- Chạy thử nghiệm, tổ chức đào tạo cho cán bộ phường, Bộ phận Một cửa và Tổ công nghệ số cộng đồng.
- Lực lượng nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá an ninh thiết bị lần cuối.
- Nghiệm thu, bàn giao và ký biên bản đưa vào sử dụng chính thức với UBND phường.
- Dự kiến ngày 27/9/2026 hoặc ngày 28/9/2026: Tổ chức Lễ khai trương, ra mắt Trạm Công dân số và đưa vào phục vụ nhân dân.

Trường hợp các điều kiện về hạ tầng, thiết bị và thủ tục cấp phép khai thác dữ liệu được hoàn tất sớm hơn dự kiến, VNPT Khánh Hòa chủ động phối hợp cùng UBND phường rút ngắn tiến độ và báo cáo để tổ chức khai trương sớm hơn thời gian nêu trên. *(đính kèm kế hoạch triển khai chi tiết)*

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện được trích từ nguồn ngân sách chuyển đổi số năm 2026 của phường để duy trì hoạt động của Trạm (cung cấp điện, Internet) và huy

động hợp pháp từ các nguồn xã hội hóa.

Trên đây là Kế hoạch triển khai “Trạm Công dân số” đa tiện ích trên địa bàn phường Phan Rang. Đề nghị các phòng ban, đơn vị chủ động triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND phường (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) để tổng hợp, tham mưu xem xét, giải quyết.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 14/8/2026 của UBND phường Phan Rang về triển khai “Trạm Công dân số” đa tiện ích trên địa bàn phường Phan Rang năm 2026./.

Nơi nhận:

- TT. Đảng ủy (báo cáo);
- TT. HĐND phường (báo cáo);
- Sở Khoa học và Công nghệ (báo cáo);
- VNPT Khánh Hòa (phối hợp);
- Công ty CP DV & GPCN GoTrust (phối hợp);
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT. VHXH (Q)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Thị Ánh Tuyết

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT ĐỂ UBND PHƯỜNG PHAN RANG
PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày /8/2026 của UBND phường Phan Rang)

STT	Nội dung công việc	UBND phường Phan Rang	VNPT Khánh Hòa và GoTrust	Thời gian thực hiện	Kết quả
I. Tổ chức và hoạch định					
1	Tổ chức buổi họp với UBND Phường và các đơn vị liên quan để thống nhất chủ trương triển khai	- Bố trí thành phần tham dự (lãnh đạo, cán bộ đầu mối, cán bộ CNTT...). - Tham gia góp ý về nhu cầu thực tế của địa phương. - Thống nhất chủ trương triển khai và đầu mối phối hợp. - Đề xuất vị trí lắp đặt, nhu cầu sử dụng và các điều kiện hạ tầng hiện có.	- Chủ trì chuẩn bị nội dung họp. - Giới thiệu mô hình Trạm Công dân số, mục tiêu, phạm vi triển khai, lộ trình thực hiện. - Trình bày các nhóm dịch vụ dự kiến triển khai. - Đề xuất phương án phối hợp và phân công trách nhiệm giữa các bên. - Tổng hợp ý kiến và hoàn thiện biên bản cuộc họp.	19/8/2026 đến 23/8/2026	- Thống nhất chủ trương triển khai. - Thống nhất phạm vi thí điểm và các dịch vụ triển khai. - Xác định đầu mối phối hợp của từng đơn vị. - Thống nhất lộ trình triển khai và các nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. - Lập biên bản cuộc họp làm cơ sở triển khai.
2	Thống nhất phương thức triển khai và các vị trí lắp đặt Trạm, các tính năng tối ưu			19/8/2026 đến 23/8/2026	
3	Tổ chức chia sẻ về kinh nghiệm và thực tiễn triển khai			19/8/2026 đến 23/8/2026	
4	Khảo sát các vị trí lắp đặt Trạm để đánh giá về hạ tầng triển khai.	- Đề xuất các vị trí phù hợp trên địa bàn. - Cử cán bộ đầu mối tham gia khảo sát.	- Chủ trì khảo sát thực tế. - Đánh giá hạ tầng kỹ thuật (nguồn điện, đường truyền Internet, không gian lắp đặt, an toàn thiết bị...).	19/8/2026 đến 23/8/2026	Thống nhất được địa điểm sẽ đặt Trạm Công dân số

STT	Nội dung công việc	UBND phường Phan Rang	VNPT Khánh Hòa và GoTrust	Thời gian thực hiện	Kết quả
		- Cung cấp thông tin về hiện trạng hạ tầng, điều kiện vận hành và nhu cầu sử dụng. - Phối hợp thống nhất vị trí lắp đặt.	- Đề xuất phương án lắp đặt và các yêu cầu kỹ thuật.		
II. Thiết lập pháp lý					
5	UBND Phường ban hành văn bản phân công đầu mối phối hợp với VNPT Khánh Hòa, Công ty CP Dịch vụ & Giải pháp Công nghệ GoTrust và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thí điểm Trạm Công dân số; thống nhất phương án phối hợp và triển khai các công việc theo kế hoạch.	- Ban hành văn bản hoặc thông báo phân công đầu mối phối hợp triển khai. - Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với VNPT Khánh Hòa trong quá trình thực hiện. - Cử cán bộ đầu mối làm việc xuyên suốt với VNPT và các đơn vị liên quan. - Thống nhất phạm vi triển khai và kế hoạch thực hiện tại địa phương. - UBND phường bàn giao mặt bằng cho VNPT Khánh Hòa.	- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giới thiệu mô hình Trạm Công dân số và kế hoạch triển khai. - Đề xuất nội dung phối hợp, phân công trách nhiệm giữa các bên. - Làm việc với UBND Phường để thống nhất phương án triển khai. - Hoàn thiện các nội dung kỹ thuật, kế hoạch và tiến độ triển khai.	19/8/2026 đến 23/8/2026	- Có văn bản phân công đầu mối của UBND Phường. - Thống nhất đầu mối phối hợp của các bên. - Thống nhất phạm vi, nội dung và kế hoạch triển khai. - Đủ điều kiện để chuyển sang giai đoạn khảo sát, chuẩn bị hạ tầng và lắp đặt.
6	Thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép khai thác dữ liệu dân cư và căn cước công dân phục vụ ứng dụng trên Trạm Công dân số.	- Công an phường làm đầu mối phối hợp, xác nhận hồ sơ đề nghị theo quy định. - Phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ thẩm định.	- VNPT Khánh Hòa chủ trì lập hồ sơ, làm việc với Trung tâm RAR (Cục C06 - Bộ Công an) để được cấp phép khai thác dữ liệu. - GoTrust phối hợp hỗ trợ về hồ sơ, kinh nghiệm triển khai và yêu cầu kỹ thuật. - Hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật về kết nối, xác thực VNeID mức 2 và CCCD gắn chip.	19/8/2026 đến 13/9/2026	- Hoàn tất thủ tục cấp phép khai thác dữ liệu dân cư và căn cước công dân. - Sẵn sàng kết nối, xác thực định danh trên Trạm Công dân số.
III. Triển khai thi công lắp đặt Trạm					
7	Chuẩn bị mặt bằng và hạ tầng (điện, mạng internet) cho vị trí lắp đặt Trạm	- Bố trí mặt bằng phù hợp để lắp đặt Trạm.	- Khảo sát yêu cầu kỹ thuật về nguồn điện, mạng Internet và mặt bằng.	24/8/2026 đến 30/8/2026	Mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, sẵn sàng cho việc lắp đặt Trạm Công dân số.

STT	Nội dung công việc	UBND phường Phan Rang	VNPT Khánh Hòa và GoTrust	Thời gian thực hiện	Kết quả
		- Làm việc với Công ty Điện lực Khánh Hòa để cung cấp hạ tầng điện. - Đảm bảo nguồn điện, đường truyền Internet và các điều kiện hạ tầng theo yêu cầu. - Phối hợp xử lý các điều kiện phát sinh tại địa điểm lắp đặt.	- Triển khai hạ tầng viễn thông phục vụ Trạm. - Hướng dẫn các yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng. - Kiểm tra, xác nhận điều kiện hạ tầng trước khi triển khai lắp đặt.		
8	Đảm bảo công tác an ninh, bảo vệ và an toàn phòng chống cháy nổ tại khu vực lắp đặt Trạm	- Công an phường và Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại khu vực lắp đặt. - Hỗ trợ huy động lực lượng phòng, chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với công trình, thiết bị của Trạm. - Hỗ trợ bảo vệ tài sản, thiết bị của Trạm tại địa phương.	- Đề xuất các yêu cầu về an toàn thiết bị trong quá trình thi công và vận hành. - Phối hợp kiểm tra sau khi hoàn thành lắp đặt.	24/8/2026 đến 30/8/2026	Khu vực lắp đặt được đảm bảo an toàn, thiết bị được bảo vệ trong quá trình thi công và vận hành.
9	- Vận chuyển, triển khai thi công và lắp đặt Trạm tại vị trí đã lựa chọn. - Tùy chỉnh và phát triển phần mềm phù hợp với đặc thù của địa phương	- Bàn giao mặt bằng theo kế hoạch. - Cử đầu mối phối hợp trong quá trình lắp đặt. - Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh thuộc phạm vi địa phương. - Cung cấp yêu cầu nghiệp vụ, quy trình xử lý và nhu cầu thực tế của địa phương. - Tham gia kiểm thử và xác nhận phần mềm đáp ứng yêu cầu sử dụng.	- Chủ trì điều phối công tác triển khai, giám sát tiến độ và chất lượng thi công. - Phối hợp kiểm tra việc lắp đặt, kết nối hạ tầng viễn thông, mạng Internet và các hệ thống liên quan. - Kiểm tra kết nối các hệ thống, thực hiện nghiệm thu kỹ thuật. - Chủ trì thu thập yêu cầu nghiệp vụ của địa phương và theo dõi tiến độ, kiểm thử, nghiệm thu các chức năng.	31/8/2026 đến 13/9/2026	Hoàn thành việc lắp đặt Trạm Công dân số, thiết bị hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và sẵn sàng đưa vào vận hành thử nghiệm.

STT	Nội dung công việc	UBND phường Phan Rang	VNPT Khánh Hòa và GoTrust	Thời gian thực hiện	Kết quả
10	Thống nhất các văn bản, tài liệu về: + Công tác tuyên truyền tới người dân. + Tài liệu hướng dẫn sử dụng các tính năng. + Quy trình phối hợp giữa các bên. + Cẩm nang xử lý các tình huống kỹ thuật và phản hồi của người dân.	- Góp ý, rà soát nội dung tài liệu phù hợp với thực tế tại địa phương. - Phối hợp thống nhất nội dung tuyên truyền đến người dân. - Tiếp nhận và phổ biến tài liệu cho cán bộ, Bộ phận Một cửa và Tổ công nghệ số cộng đồng.	- Chủ trì xây dựng, tổng hợp và hoàn thiện các tài liệu phục vụ triển khai. - Phối hợp thống nhất nội dung tuyên truyền, hướng dẫn và quy trình phối hợp giữa các bên. - Ban hành bộ tài liệu sử dụng trong quá trình đào tạo và vận hành.	31/8/2026 đến 13/9/2026	- Thống nhất và ban hành bộ tài liệu phục vụ triển khai, đào tạo và vận hành Trạm Công dân số. - Các bên thống nhất quy trình phối hợp và cơ chế xử lý trong quá trình vận hành.
IV. Tổ chức đào tạo và nghiệm thu					
11	Phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo và workshop cho các đơn vị liên quan và tổ công nghệ số cộng đồng.	- Phối hợp thông báo và triệu tập thành phần tham dự (cán bộ phường, Bộ phận Một cửa, Tổ công nghệ số cộng đồng...). - Bố trí địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. - Cử cán bộ tham gia đầy đủ và tiếp thu, triển khai tại địa phương. - Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân sau đào tạo.	- Chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo. - Chuẩn bị tài liệu, nội dung và chương trình đào tạo. - Tổ chức hướng dẫn vận hành Trạm, sử dụng hệ thống quản trị và quy trình hỗ trợ người dân. - Phối hợp đánh giá kết quả sau đào tạo.	14/9/2026 đến 25/9/2026	- Hoàn thành chương trình đào tạo và có biên bản/tài liệu bàn giao phục vụ công tác vận hành.
12	Chạy thử nghiệm, kiểm tra an ninh thiết bị lần cuối; nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng chính thức.	- Công an phường chủ trì kiểm tra, đánh giá an ninh thiết bị điện tử trước khi đưa vào vận hành chính thức. - Tham gia nghiệm thu và ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng chính thức.	- Tổ chức chạy thử nghiệm toàn bộ tính năng của Trạm. - Khắc phục các tồn tại sau kiểm tra, thử nghiệm. - Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, bàn giao cho UBND phường.	14/9/2026 đến 25/9/2026	- Trạm Công dân số được kiểm tra, đánh giá đạt yêu cầu về an ninh, an toàn thông tin. - Ký biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng chính thức.
V. Triển khai vận hành chính thức					
13	Chủ trì tổ chức khai trương và ra mắt Trạm, thực hiện	- Phối hợp tổ chức Lễ khai trương; mời đại biểu và các tổ chức, đoàn thể tham dự.	- Chủ trì xây dựng kế hoạch và kịch bản tổ chức Lễ khai trương.	Dự kiến ngày 27/9/2026	- Lễ khai trương được tổ chức thành công.

STT	Nội dung công việc	UBND phường Phan Rang	VNPT Khánh Hòa và GoTrust	Thời gian thực hiện	Kết quả
	tuyên truyền đến người dân.	- Phối hợp tuyên truyền trên các kênh thông tin của địa phương. - Treo băng rôn, standee, pano tại trụ sở UBND Phường, Trung tâm Phục vụ HCC, Nhà văn hóa, Nhà sinh hoạt cộng đồng và các khu vực tập trung đông dân cư. - Chỉ đạo Tổ Công nghệ số cộng đồng, Đoàn Thanh niên tuyên truyền trực tiếp và hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng hệ thống.	- Phối hợp chuẩn bị tài liệu truyền thông, nội dung giới thiệu mô hình và các dịch vụ của Trạm. - Thực hiện hướng dẫn, trải nghiệm trực tiếp cho người dân. - Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền về mô hình.	hoặc ngày 28/9/2026	- Trạm Công dân số chính thức đưa vào vận hành thí điểm. - Người dân được giới thiệu, hướng dẫn và trải nghiệm các dịch vụ hành chính công và y tế số tại Trạm. - Công tác truyền thông được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân sử dụng Trạm Công dân số.
14	Theo dõi hệ thống 24/7 để đảm bảo tính ổn định	- Theo dõi tình hình sử dụng Trạm tại địa phương. - Tiếp nhận phản ánh của người dân và thông báo kịp thời cho VNPT khi phát sinh sự cố. - Phối hợp bảo đảm điều kiện vận hành (điện, mạng, an ninh khu vực).	- Chủ trì giám sát tình trạng hoạt động của Trạm 24/7. - Theo dõi kết nối mạng, hệ thống phần mềm và các thiết bị. - Tiếp nhận, điều phối và xử lý các sự cố phát sinh hoặc phối hợp với đơn vị cung cấp giải pháp để khắc phục. - Tổng hợp tình hình vận hành và báo cáo định kỳ.	Từ ngày khai trương	- Trạm Công dân số hoạt động ổn định, liên tục trong thời gian thí điểm. - Các sự cố được tiếp nhận và xử lý kịp thời theo quy trình. - Dữ liệu vận hành được theo dõi, tổng hợp phục vụ công tác đánh giá hiệu quả mô hình.