

TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
VIỄN THÔNG KHÁNH HÒA

Số: /VTKH-TTKDGP

V/v: Đề xuất kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm" tại làng gốm Bàu Trúc theo kế hoạch 8144/KH-UBND ngày 24/06/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 07 năm 2026

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lời đầu tiên, VNPT Khánh Hòa trân trọng cảm ơn Quý đơn vị đã hỗ trợ trong công tác triển khai dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin trên địa bàn trong thời gian qua;

Căn cứ Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm" giai đoạn 2025 - 2028 và những năm tiếp theo.

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 số 22/2026/TTHT/UBND-VNPT ngày 20/05/2026 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 8144/KH-UBND ngày 24/06/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam năm 2026;

Nhằm cụ thể hóa các nội dung của Thỏa thuận hợp tác và Kế hoạch của UBND tỉnh, VNPT Khánh Hòa đề xuất kế hoạch phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm" tại làng gốm Bàu Trúc, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục tiêu triển khai:

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số và website quảng bá nhằm bảo tồn, lưu trữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm" tại làng gốm Bàu Trúc trên môi trường số;
- Hình thành cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu, giáo dục, bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa;
- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh làng nghề truyền thống, nghệ nhân và sản phẩm gốm Chăm đến người dân, du khách trong và ngoài nước.

II. Lợi ích khi triển khai giải pháp:

1. Đối với cơ quan quản lý:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu số tập trung, thống nhất phục vụ công tác quản lý di sản;

Quản lý, cập nhật thông tin về nghệ nhân, hiện vật, sản phẩm, tư liệu, hình ảnh, video và kỹ thuật chế tác một cách khoa học;

- Hỗ trợ công tác thống kê, tra cứu, báo cáo và khai thác dữ liệu nhanh chóng;
- Tạo nền tảng số phục vụ công tác quản lý, bảo tồn, nghiên cứu, giáo dục và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể;
- Từng bước hình thành kho dữ liệu số phục vụ phát triển du lịch, quảng bá văn hóa địa phương.

2. Đối với người dân, nghệ nhân và du khách:

- Dễ dàng tra cứu thông tin về lịch sử, giá trị văn hóa và quy trình chế tác gốm truyền thống của người Chăm;
- Tiếp cận các tư liệu số như hình ảnh, video, hiện vật và câu chuyện về các nghệ nhân tiêu biểu;
- Góp phần quảng bá sản phẩm, làng nghề và thương hiệu gốm Bàu Trúc trên môi trường số;
- Nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể;
- Hỗ trợ kết nối quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến khách du lịch và các tổ chức trong, ngoài nước.

III. Tổ chức triển khai, vận hành và đánh giá hiệu quả:

- Khảo sát hiện trạng, xây dựng phương án số hóa dữ liệu di sản;
- Thu thập, chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về di sản;
- Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành website quảng bá di sản;
- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn cán bộ quản lý khai thác, cập nhật dữ liệu và vận hành hệ thống;
- Tiếp nhận phản hồi, hỗ trợ kỹ thuật, hiệu chỉnh và bổ sung các chức năng theo yêu cầu thực tế;
- Đánh giá hiệu quả khai thác, đề xuất phương án duy trì, mở rộng cơ sở dữ liệu di sản trong thời gian tiếp theo.

IV. Lộ trình triển khai: (Phụ lục chi tiết đính kèm)

1. Giai đoạn khảo sát, thu thập và chuẩn hóa dữ liệu di sản (Từ ngày 07/07/2026 đến tháng 31/07/2026)

- Làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thống nhất nội dung, phạm vi và kế hoạch triển khai;
- Khảo sát thực địa tại làng gốm Bàu Trúc;
- Thu thập, số hóa và chuẩn hóa dữ liệu về hiện vật, nghệ nhân, sản phẩm, hình ảnh, video, tư liệu và kỹ thuật chế tác gốm truyền thống;
- Xây dựng danh mục dữ liệu và chuẩn hóa thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu.

2. Giai đoạn xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và website quảng bá (Từ 01/08/2026 đến 14/09/2026)

- Thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung;
- Phát triển website quảng bá di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm";
- Cấu hình hệ thống, phân quyền tài khoản quản trị;
- Nhập dữ liệu ban đầu, kiểm thử và hoàn thiện các chức năng của hệ thống.

3. Giai đoạn vận hành, đào tạo và đánh giá hiệu quả (Từ 15/09/2026 đến 15/11/2026)

- Tổ chức đào tạo, chuyển giao và hướng dẫn sử dụng hệ thống cho cán bộ chuyên môn;
- Đưa hệ thống vào vận hành chính thức;
- Theo dõi quá trình sử dụng, tiếp nhận phản hồi và hỗ trợ kỹ thuật;
- Đánh giá hiệu quả triển khai, hoàn thiện hệ thống và đề xuất phương án duy trì, cập nhật, mở rộng trong thời gian tiếp theo.

Trên đây là Kế hoạch đề xuất triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm" tại làng gốm Bàu Trúc.

Đầu mối phối hợp với VNPT Khánh Hòa: Ông Lê Văn Mi – Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Giải pháp, điện thoại: 0888078898, email: milv.kha@vnpt.vn;

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để triển khai đúng tiến độ.

Trân trọng cảm ơn ./.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ(để b/cáo);
- TTKDGP (để t/h);
- Lưu VT.

eOffice: 466592 - VBĐT

Nguyễn Phan Nguyên Thái

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ QUẢNG BÁ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ "NGHỆ THUẬT LÀM GỖM CỦA NGƯỜI CHĂM" TẠI LÀNG GỖM BÀU TRÚC.

(Kèm theo văn bản số /VNPT-TTKDGP ngày 02/07/2026)

STT	Hạng mục	Mô tả công việc	Thời gian (ngày)	Thời gian		Chủ trì	Phối hợp	Kết quả / Đầu ra
				Bắt đầu	Kết thúc			
I.GIAI ĐOẠN KHẢO SÁT, THU THẬP, CHUẨN HÓA DỮ LIỆU DI SẢN								
1	Thống nhất kế hoạch, phạm vi triển khai	- Làm việc với Sở VH TTDL để thống nhất nội dung, phạm vi, tiến độ triển khai; - Phân công nhân sự phối hợp từ hai phía.	1 ngày	07/07/2026	07/07/2026	VNPT Khánh Hòa	Sở VH TTDL	Biên bản thống nhất nội dung, kế hoạch triển khai
2	Khảo sát thực địa tại làng gốm Bầu Trúc	- Khảo sát nghệ nhân, hiện vật, không gian trưng bày, quy trình chế tác gốm truyền thống; - Xác định danh mục tư liệu, hiện vật cần số hóa.	3 ngày	08/07/2026	10/07/2026	VNPT Khánh Hòa	Sở VH TTDL	Danh mục tư liệu, hiện vật khảo sát
3	Thu thập tư liệu, hình ảnh, video, tri thức dân gian	- Sở VH TTDL cung cấp thông tin, tư liệu, kiểm chứng - Ghi hình, chụp ảnh quy trình chế tác gốm, sản phẩm, nghệ nhân; - Ghi chép, phỏng vấn tri thức dân gian, kỹ thuật truyền thống.	6 ngày	11/07/2026	20/07/2026	VNPT Khánh Hòa	Sở VH TTDL	Bộ tư liệu hình ảnh, video, ghi chép gốc
4	Chuẩn hóa, phân loại dữ liệu di sản	- Biên tập, phân loại dữ liệu theo nhóm: hiện vật, nghệ nhân, kỹ thuật chế tác; - Xây dựng và chuẩn hóa bộ metadata (các trường thông tin mô tả) cho từng đối tượng di sản. - Phối hợp với Sở VH TTDL thống nhất mã định danh, danh mục dùng chung và định dạng dữ liệu phục vụ nhập liệu vào cơ sở dữ liệu số.	9 ngày	21/07/2026	31/07/2026	VNPT Khánh Hòa	Sở VH TTDL	Dữ liệu đã chuẩn hóa, sẵn sàng nhập liệu

II. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ WEBSITE QUẢNG BÁ

5	Thiết kế kiến trúc cơ sở dữ liệu số tập trung	- Thiết kế cấu trúc lưu trữ tập trung cho hình ảnh, video, hiện vật, tư liệu, tri thức dân gian, kỹ thuật chế tác.	3 ngày	01/08/2026	03/08/2026	VNPT Khánh Hòa	Sở VHTTDL	Thiết kế cơ sở dữ liệu số
6	Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu số hóa	- Xây dựng chức năng lưu trữ, quản lý, tra cứu dữ liệu di sản đã số hóa.	20 ngày	06/08/2026	02/09/2026	VNPT Khánh Hòa	Sở VHTTDL	Hệ thống cơ sở dữ liệu số vận hành thử
7	Xây dựng website quảng bá di sản	- Thiết kế, phát triển website giới thiệu nghệ thuật làm gốm của người Chăm tại Bàu Trúc; - Biên tập, chuẩn hóa nội dung quảng bá trên website.	20 ngày	06/08/2026	02/09/2026	VNPT Khánh Hòa	Sở VHTTDL	Website quảng bá hoàn thiện
8	Nhập liệu, tích hợp dữ liệu vào hệ thống	- Nhập, tích hợp dữ liệu đã chuẩn hóa vào cơ sở dữ liệu và website.	3 ngày	03/09/2026	07/09/2026	VNPT Khánh Hòa	Sở VHTTDL	Dữ liệu được tích hợp đầy đủ trên hệ thống
9	Kiểm thử, hiệu chỉnh hệ thống	- Kiểm thử chức năng cơ sở dữ liệu và website; - Hiệu chỉnh lỗi phát sinh trước khi vận hành chính thức.	5 ngày	08/09/2026	14/09/2026	VNPT Khánh Hòa	Sở VHTTDL	Hệ thống hoàn thiện, sẵn sàng vận hành

III. ĐÀO TẠO, VẬN HÀNH CHÍNH THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ

10	Tập huấn, hướng dẫn sử dụng	- Đào tạo cán bộ Sở VHTTDL, đơn vị quản lý sử dụng cơ sở dữ liệu và website.	2 ngày	15/09/2026	17/09/2026	VNPT Khánh Hòa	Sở VHTTDL	Biên bản tập huấn, tài liệu hướng dẫn sử dụng
11	Vận hành chính thức	- Đưa cơ sở dữ liệu và website vào vận hành chính thức phục vụ quản lý, nghiên cứu, giáo dục di sản.	Thường xuyên	18/09/2026	Không giới hạn	Sở VHTTDL	VNPT Khánh Hòa	Hệ thống vận hành ổn định
12	Truyền thông, quảng bá	- Giới thiệu, quảng bá website tới người dân, khách du lịch, cơ quan nghiên cứu.	Thường xuyên	18/09/2026	Không giới hạn	Sở VHTTDL		Website được biết đến rộng rãi
13	Hỗ trợ kỹ thuật	- Hỗ trợ vận hành, xử lý lỗi, cập nhật dữ	Thường	18/09/2026	Không giới	VNPT	Sở	Hệ thống hoạt

	xử lý lỗi phát sinh	liệu bổ sung trong quá trình sử dụng.	xuân		hạn	Khánh Hòa	VHTTDL	động thông suốt
14	Đánh giá hiệu quả, đề xuất duy trì, mở rộng	- Đánh giá hiệu quả khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu và website sau thời gian vận hành. - Tổng hợp ý kiến của các đơn vị sử dụng. - Phối hợp với VNPT Khánh Hòa đề xuất phương án duy trì, nâng cấp hệ thống và bổ sung, mở rộng cơ sở dữ liệu di sản.	11 ngày	01/11/2026	15/11/2026	Sở VHTTDL	VNPT Khánh Hòa	Báo cáo đánh giá hiệu quả và đề xuất mở rộng